	Índice	Nome	Duração	Início	Fim	Precedência
1		**Projeto WeShop**	**83 dias**	**20/04/22 08:00**	**12/08/22 17:00**	
2	**1**	**Etapa 1: Execução**	**63 dias**	**20/04/22 08:00**	**15/07/22 17:00**	
3	**1.1**	**Backend**	**51 dias**	**20/04/22 08:00**	**29/06/22 17:00**	
4	**1.1.1**	**Clientes**	**10 dias**	**20/04/22 08:00**	**03/05/22 17:00**	
5	1.1.1.1	Sistema de Login	6 dias	20/04/22 08:00	27/04/22 17:00	
6	**1.1.1.2**	**Gerenciador de Contas**	**4 dias**	**28/04/22 08:00**	**03/05/22 17:00**	
7	1.1.1.2.1	Aba para ver grupos inseridos	2 dias	28/04/22 08:00	29/04/22 17:00	
8	1.1.1.2.2	Compras realizadas	2 dias	02/05/22 08:00	03/05/22 17:00	
9	**1.1.2**	**Produtos**	**14 dias**	**04/05/22 08:00**	**23/05/22 17:00**	
10	1.1.2.1	Desenvolvimento de Grupos	7 dias	04/05/22 08:00	12/05/22 17:00	
11	1.1.2.2	Desenvolvimento de Produtos	7 dias	13/05/22 08:00	23/05/22 17:00	
12	**1.1.3**	**Compras**	**10 dias**	**24/05/22 08:00**	**06/06/22 17:00**	
13	1.1.3.1	Desenvolvimento de Carrinho	6 dias	24/05/22 08:00	31/05/22 17:00	
14	**1.1.3.2**	**Sistema de Finalização de Compras**	**4 dias**	**01/06/22 08:00**	**06/06/22 17:00**	
15	1.1.3.2.1	Sistema de Adicionar Endereço	2 dias	01/06/22 08:00	02/06/22 17:00	
16	1.1.3.2.2	Adicionar Formas de Pagamento	2 dias	03/06/22 08:00	06/06/22 17:00	
17	**1.1.4**	**Configurações**	**10 dias**	**07/06/22 08:00**	**20/06/22 17:00**	
18	1.1.4.1	Criar configurações gerais do app	7 dias	07/06/22 08:00	15/06/22 17:00	
19	1.1.4.2	Permissões do app	3 dias	16/06/22 08:00	20/06/22 17:00	
20	**1.1.5**	**Manipulação de erros**	**7 dias**	**21/06/22 08:00**	**29/06/22 17:00**	
21	1.1.5.1	Testes iniciais	7 dias	21/06/22 08:00	29/06/22 17:00	Início para início com o backend
22	**1.2**	**Interface**	**63 dias**	**20/04/22 08:00**	**15/07/22 17:00**	**Início para início com o backend**
23	1.2.1	Harmonização de cores	7 dias	20/04/22 08:00	28/04/22 17:00	
24	1.2.2	Criação de Telas	56 dias	20/04/22 08:00	06/07/22 17:00	
25	1.2.3	Animações	63 dias	20/04/22 08:00	15/07/22 17:00	
26	**2**	**Etapa 2: Testes**	**15 dias**	**16/07/22 08:00**	**05/08/22 17:00**	**Término para início. Término da etapa Execução para início dos testes**
27	2.1	Testes profundos	15 dias	16/07/22 08:00	05/08/22 17:00	
28	2.2	Correção de erros	7 dias	16/07/22 08:00	26/07/22 17:00	Término para término. Esta tarefa só irá se encerrar quando os testes profundos forem encerrados
29	**3**	**Etapa 3: Fechamento**	**5 dias**	**06/08/22 08:00**	**12/08/22 17:00**	**Término para início. Término da etapa de Testes para o início do fechamento**
30	3.1	Apresentação aos interessados	1 dia	06/08/22 08:00	08/08/22 17:00	
31	3.2	Implementação do app	4 dias	09/08/22 08:00	12/08/22 17:00	Término para início. Término da Apresentação aos interessados para início da implementação